

Заказчик



Подрядчик



Приложение № 1 к контракту № 0103200008422000116_294090 от 29.04.2022г.
«Сметная документация»

Приложение № 2 к контракту № 0103200008422000116_294090 от 29.04.2022г.
План-график выполнения работ

№	Наименование работ	Дата начала	Дата окончания
1	Спортзал (актовый зал)	Не позднее дня, следующего за днем подписания контракта с учетом статьи 191 ГК РФ	15.07.2022
2	Медкабинет	не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения работ, указанных в позиции № 1 настоящей таблицы	20.06.2022
3	Пищеблок	не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения работ, указанных в позиции № 2 настоящей таблицы	20.07.2022
4	Фасад	не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения работ, указанных в позиции № 2 настоящей таблицы	15.07.2022
5	Кровля	не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения работ, указанных в позиции № 2 настоящей таблицы	30.06.2022
6	Коридор и классы	не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения работ, указанных в позиции № 2 настоящей таблицы	10.08.2022