

Дополнительное соглашение №1  
к муниципальному контракту № 0103200008422000116\_294090  
от "29" апреля 2022 г.  
(ИКЗ 223050500271505050100100010014120243)

с. Люксембург

"17" июня 2022 г.

МБОУ «Люксембургский Агротехнологический лицей им. М.И. Шихсаидова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Адикова Джамала Пазидовича, действующее на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕДСЕРВИС»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Ханова Икрама Куджаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. №680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия", Постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2022 г. № 137 «Об установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», составили настоящее Дополнительное соглашение к муниципальному контракту от "29" апреля 2022 г. № 0103200008422000116\_294090 о нижеследующем:

1. В связи с нестабильной экономической обстановкой в Российской Федерации, на фоне введения санкций недружественными государствами, и резким подорожанием строительных материалов, руководствуясь ч.62 ст.112 ФЗ-44 и П/П РФ №680 от 16.04.2022 г., Стороны пришли к соглашению внести в государственный контракт от "29" апреля 2022 г. № 0103200008422000116\_294090 (далее - Контракт) следующие изменения:

1.1. Изложить п. 2.4 в следующей редакции: «Заказчик производит расчет с Подрядчиком за фактически выполненные работы на Объекте после подписания актов по формам № КС-2 и справки КС-3, не более чем в течение 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

1.2. Изложить п. 2.6 в следующей редакции: «Аванс предусмотрен в размере **49%** от цены контракта, что составляет **5 830 510 (пять миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот десять)** рублей, НДС не облагается. Аванс будет оплачен Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня получения Заказчиком счета на аванс. Счет на аванс выставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации».

2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта, составлено в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Контракта.

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом.

И.о. директора

Генеральный директор



Д. П. Адиков



И.К. Ханов